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各县市区工作专班，市直责任单位： 

1-10 月，邵阳市深入落实省委、省政府决策部署，紧盯

年度目标任务，一手抓解放思想，一手抓贯彻落实，用心用情

办好省市重点民生实事。现将有关情况通报如下： 

一、工作推进情况 

（一）省定重点民生实事。截至 10 月底，全市省定十大

重点民生实事 24 个项目进展顺利，12 个项目已提前完成全年

目标任务，12 个项目按序时进度正常推进。（详情见附件 1） 

（二）市定重点民生实事。截至 10 月底，全市市定十大

重点民生实事 14 个指标中，5 个指标已完成全年目标任务，8

个指标按序时推进，“化解超期安置 3200 户”1 个指标未达序

时。（详情见附件 3） 

二、主要工作举措 

（一）压紧压实责任，紧盯项目进度。针对‚徐特立项目‛

‚市本级应急广播建设‛‚保障性租赁住房建设‛等部分点位
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困难较多、进度滞后的项目进行实地察看，召开座谈会，与建

设单位、责任单位等有关人员交流，共商解决办法。向分管市

级领导、县市区分管领导和市直有关责任单位发送温馨提示

函、工作提示函，进一步压实责任，形成工作合力，全力冲刺

年度目标。 

（二）狠抓进度验收，提升项目质效。认真贯彻落实上级

关于做好进度验收工作的文件精神，按照‚项目进度数据与佐

证资料数量相符‛‚佐证材料与验收标准相符‛的要求，专题

调度指导市县两级严格对照验收标准加快上传、审核佐证材

料，调查核实规范性不足的佐证材料，及时清理不符合验收要

求的佐证材料。10 月份，市级应急广播建设等 32 个指标达到

质效要求。 

（三）主动接受监督，强化项目宣传。积极主动接受人大

监督，顺利迎接省人大常委会来邵专项监督调研，各项工作得

到了调研组的充分肯定。狠抓‚‘建管用’结合‘全生命周期’

推进民生可感行动‛，已完成典型经验案例（项目）汇总；强

化新闻宣传和先进典型经验推介，通过‚民生实事码上通‛公

布工作成效信息 3420 条，在省市主流媒体发稿 300 篇次。 

四、工作亮点 

洞口县聚焦普惠性婴幼儿托育机构建设，坚持严格标准定

机构，提升品质优服务、筑牢防线保安全，夯实托育服务发展

基础，科学谋划托育服务高质量发展。截至目前，全县 10 家

顺利通过验收，高标准建设了 410 个婴幼儿普惠托位，275 名
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幼儿享受到了早期托管服务，增加就业岗位 60 个。 

邵东市以第三代社保卡换发工作为抓手，狠抓部门协同、

科技赋能、办理服务，在全市率先完成社保卡加载交通功能所

有公交车刷卡机具改造，在邵阳市首次实现刷社保卡乘坐公交

车 16 条线路 168 台次；部署 30 个社保卡即时办理窗口，联合

农商银行继续在 9 个乡镇增设社保卡即时办理窗口，扎实拓宽

社保卡在社保服务、交通出行、政务服务等领域应用。截至目

前，邵东市在全市率先完成全年发卡任务，社保卡持卡总人数

达 91.7 万人，其中第三代社保卡持卡人数达 3.6 万人。 

五、存在问题 

（一）个别指标进度滞后。全市县市区层面 263 个项目，

目前有邵阳县、隆回县的‚普惠性托育‘护蕾’行动‛，城步

苗族自治县的‚提质改造‘爱晚’老年学校‛，洞口县的‚农

村公路提质改造‛4 个项目进展迟缓，未达到序时进度。 

（二）质效考核存在短板。对标省政府大抓落实工作激励

实施方案，全市实施民生可感行动工作在项目质效考核指标方

面存在短板，主要问题是项目验收的佐证资料和项目进度不匹

配。10 月份，市教育局负责的建成县域普通高中‚徐特立项

目‛；市应急管理局负责的基层防灾能力提升项目；市水利局

负责的农村水源保障及灌溉能力提升项目，未能满足省政府大

抓落实激励工作质效考核要求。 

（三）信息公开力度不足。做好重点民生实事信息公开工

作，是确保群众可感可及的重要举措，已被纳入省政府 2024
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年大抓落实工作激励二十条范围。截至目前，双清区、城步苗

族自治县仍有超过 30%的项目未完成年度信息公开任务。已

完成年度信息公开任务的项目中，也存在‚重数量不重质量‛

的问题。有的‚滥竽充数‛，将一条新闻、一份文件在同一项

目内多次重复上传；有的‚张冠李戴‛，将现场照片、进度报

表等资料当作工作专报上传。 

（四）新闻宣传力度不足。目前，双清区‚提质改造‘爱

晚’老年学校‛；大祥区、北塔区、新邵县、城步苗族自治县

‚提高困难群体救助标准‛部分下属项目；大祥区‚建设老年

助餐服务点‛‚县级应急广播建设工程‛；北塔区‚新生儿疾

病免费筛查与诊断服务‛；新邵县‚社会保障卡居民服务‘一

卡通’‛‚开工改造城镇老旧小区‛等项目，在民生实事管理

平台上的新闻报道数为 0。 

六、工作打算 

一是强化组织领导，盯紧看牢工作进度。严格落实“一把

手”责任制，确保每件实事、每项指标都有专人抓专人管；积

极开展推进滞缓省市民生实事项目集中攻坚行动，倒排工期、

挂图作战加快项目实施进度，确保项目如期完成。 

二是开展自查整改，提升信息公开质效。运用大抓落实

工作激励措施，压实项目主体责任和各县市区工作属地责任，

对已上传的信息资料进行自查自纠，即时撤回不符合要求的资

料；在上传信息资料时，各地各部门要认真筛选，严格把关，

不可盲目追求数量。市工作专班办公室将加强信息公开工作的
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审查，点名通报不符合要求的项目。 

三是强化项目管理，抓实线上线下验收。线上及时上传

核验佐证资料，杜绝弄虚作假，确保各个项目质效达标（11

月份项目推进进度和项目验收率差距不能超过 5%）；线下根

据实际情况自行组织现场评估验收，省市两级重点民生实事应

依照或参照上级制定的验收标准，根据实际情况向市专班提出

验收申请，推进重点民生实事圆满收官。 

四是强化宣传推介，大力营造良好氛围。开展“冒热气、

接地气、聚人气”的宣传，引导广大群众关心、支持、参与重

点民生实事工作。用好用活“一码一平台”，增强信息公开的针

对性、时效性，及时回应群众关切。 

 

附件：1. 全市 1-10 月实施民生可感行动工作进度表 

（省定重点民生实事） 

2. 未完成年度信息公开任务项目一览（截至  

10 月 30 日） 

3.全市 1-10 月实施民生可感行动工作进度表

（市定重点民生实事） 

 

 

邵阳市实施民生可感行动工作专班办公室 

（邵阳市人力资源和社会保障局代章） 

2024 年 11 月 5 日 
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附件 1 

序

号 

实事 

名称 
项目指标任务 单位 

推进

情况 
全市 双清区 大祥区 北塔区 邵东市 新邵县 邵阳县 隆回县 洞口县 绥宁县 新宁县 

城步苗族

自治县 
经开区 武冈市 市本级 

1 

推进教

育高质

量发展 

①建成县域

普通高中“徐

特立项目” 

建成县域普通高中

“徐特立项目”10所。 
所 

形象

进度 
97.78% / / / 100% 100% 90.00% 100% 90.00% 100% 100% 100% / 100%  

②家庭教育

指导服务“向

阳花”行动 

在全市线上线

下开展家庭教

育指导服务和

实践活动 750

场，惠及 31

万家长。 

线上线

下场次 
场 进度 103.73% 100% 110.00% 110.00% 101.25% 113.33% 110.00% 101.25% 101.67% 103.33% 100% 100% / 103.33% 100% 

线上线

下服务

人数 

人 进度 254.57% 254.57% 254.57% 254.57% 254.57% 254.57% 254.57% 254.57% 254.57% 254.57% 254.57% 254.57% / 254.57% 254.57% 

2 

提高优

生优育

水平 

③新生儿疾

病免费筛查

与诊断服务 

为全市新生儿提供听

力障碍、致盲性眼病、

遗传代谢病、先天性

心脏病免费筛查与诊

断服务全覆盖。 

人 进度 101.43% 107.59% 120.29% 146.00% 100.48% 88.89% 97.35% 97.26% 93.37% 91.91% 97.22% 107.17% / 104.38%  

④普惠性托

育“护蕾”  

行动 

新增普惠性托位 

3900个。 
个 进度 95.13% 103.09% 101.81% 100% 101.97% 105.26% 68.34% 76.29% 101.49% 103.45% 104.92% 117.65% / 100%  

3 

提高困

难群体

救助标

准 

⑤提高城乡

低保标准 

城市低保标准提高到

不低于 700元/月，农

村低保标准提高到不

低于 5400元/年。 

元/月 进度 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% / 100% 100% 

⑥提高残疾

人“两项补

贴”标准 

困难残疾人生活补贴

和重度残疾人护理补

贴标准均提高到不低

于 90元/月·人。 

元/

月·人 
进度 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% / 100% 100% 

⑦提高孤儿

和事实无人

抚养儿童基

本生活最低

保障 

散居和集中养育孤儿

基本生活费最低保障

标准分别提高到 1150

元/月、1600元/月 

元/月 进度 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% / 100% 100% 
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序

号 

实事 

名称 
项目指标任务 单位 

推进

情况 
全市 双清区 大祥区 北塔区 邵东市 新邵县 邵阳县 隆回县 洞口县 绥宁县 新宁县 

城步苗族

自治县 
经开区 武冈市 市本级 

4 
关爱特

殊群体 

⑧农村适龄

及城镇低保

适龄妇女“两

癌”免费检查 

农村适龄及城镇低保

适龄妇女“两癌”免

费检查 94850人。 

人 进度 100.64% 101.00% 101.00% 101.00% 100.63% 100% 100.21% 100.40% 103.19% 101.12% 100.07% 100.29% / 100.30%  

⑨困难重度

残疾人家庭

无障碍改造 

实施困难重度残疾人

家庭无障碍改造 

3080户。 

户 进度 100.97% 100.71% 101.25% 101.00% 100% 100.49% 101.21% 102.58% 100.27% 103.18% 100.32% 101.76% / 100%  

⑩康复救助

残疾儿童 

康复训练听力、智力、

肢体残疾儿童和孤独

症儿童 1800名。 

人 进度 128.28% 146.27% 137.00% 150.00% 121.56% 112.69% 134.87% 133.64% 134.98% 121.74% 133.68% 123.53% / 134.55%  

5 

促进高

质量充

分就业 

⑪促进高质

量充分就业 

城镇新增就业 4.4 

万人。 
人 进度 92.53% 83.69% 84.00% 94.92% 87.61% 93.52% 93.78% 85.05% 95.87% 94.78% 89.49% 95.19% / 91.17%  

“三合一”数字服务

县市区全覆盖 
% 进度 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% / 100% 100% 

“三合一”事项 项 进度 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% / 100% 100% 

6 

提高养

老服务

水平 

⑫建设老年助餐服务点 40个。 个 进度 130.00% 133.33% 133.33% 133.33% 125.00% 125.00% 125.00% 125.00% 125.00% 150.00% 133.33% 150.00% / 125.00%  

⑬实施特殊困难老年人家庭适老化

改造 2584户。 
户 进度 100.81% 100% 100% 118.75% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 109.00% / 100%  

⑭提质改造

“爱晚”老年

学校 

提质改造“爱晚”老

年学校 10所。 
所 

形象

进度 
98.18% 100% / / 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80.00% / 100% 100% 
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序

号 

实事 

名称 
项目指标任务 单位 

推进

情况 
全市 双清区 大祥区 北塔区 邵东市 新邵县 邵阳县 隆回县 洞口县 绥宁县 新宁县 

城步苗族

自治县 
经开区 武冈市 市本级 

7 

提高社

会治理

水平 

⑮法律援助 
全市提供法律援助案

件 5350件。 
件 进度 136.17% 114.61% 129.82% 102.77% 123.50% 128.28% 113.93% 126.94% 107.68% 148.62% 154.35% 103.41% / 130.84% 110.30% 

⑯基层防灾

能力提升 

为全市自然灾
害综合风险中
等以上的10个
县市区及其所
辖 176 个乡镇
（街道）的基
层应急救援队
伍配备易操

作、易维护的
救援装备。 

县市 

区级 
个 进度 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% / 85.00% / / 85.00%  

乡镇 

（街道） 
个 进度 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% / 85.00% / / 85.00%  

⑰市县两级

应急广播建

设工程 

完成 1 个市级
应急广播平台
和未受中央补
助的 2 个县市
区应急广播体
系建设和验

收，其余未受
中央补助的 2
个县市区完成
应急广播体系
建设项目的资
金落实、技术
方案审批、招
标文件编制并
实现挂网。 

市级建设

和验收 

数量 

个 
形象

进度 
83.60% / / / / / / / / / / / / / 83.60% 

县市区建

设和验收

数量 

个 
形象

进度 
100% 100% 100% / / / / / / / / / / /  

县市区完

成资金落

实、技术

方案审

批、招标

文件编制

并实现挂

网数量 

个 
形象

进度 
100% / / 100% 100% / / / / / / / / /  

8 

提升数

字服务

能力 

⑱数字政务

提质增效惠

民工程 

新增上线 17个“高效

办成一件事”。 
个 

形象

进度 
92.20% 92.20% 92.20% 92.20% 92.20% 92.20% 92.20% 92.20% 92.20% 92.20% 92.20% 92.20% 92.20% 92.20% 92.20% 

新增惠民便企示范应

用场景和高频特色服

务事项超过 7个。 

个 
形象

进度 
98.00% 98.00% 98.00% 98.00% 98.00% 98.00% 98.00% 98.00% 98.00% 98.00% 98.00% 98.00% 98.00% 98.00% 98.00% 

企业和群众办事纸质

证照免提交率提升至

60%以上。 

% 
形象

进度 
85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 

政务服务统一受理办

结率提升至 90%以上。 
% 

形象

进度 
91.00% 91.00% 91.00% 91.00% 91.00% 91.00% 91.00% 91.00% 91.00% 91.00% 91.00% 91.00% 91.00% 91.00% 91.00% 
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序

号 

实事 

名称 
项目指标任务 单位 

推进

情况 
全市 双清区 大祥区 北塔区 邵东市 新邵县 邵阳县 隆回县 洞口县 绥宁县 新宁县 

城步苗族

自治县 
经开区 武冈市 市本级 

8 

提升数

字服务

能力 

⑲社会保障

卡居民服务

“一卡通” 

加载交通出行功能的

社保卡持卡人数达

20.49万人；市城区公

交车载设备（机具）

改造率达 90%以上。 

万人 进度 108.99% 108.99% 108.99% 108.99% 108.99% 108.99% 108.99% 108.99% 108.99% 108.99% 108.99% 108.99% / 108.99%  

9 
改善人

居环境 

⑳开工改造

城镇老旧  

小区 

开工改造城镇老旧小

区 157个（具备条件

的小区楼房加装电

梯，完善消防安全  

设施）。 

个 进度 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% / 100%  

㉑保障性租

赁住房建设 

开工建设保障性租赁

住房 2254套。 
个 进度 96.50% / / / 100% / 84.29% 100% 100% / 100% / 100% 100%  

10 

提升农

业农村

基础设

施水平 

㉒农村“三

路”建设及农

村公路安防 

农村公路提质改造

498公里（乡镇通三级

公路、旅游资源产业

路、新村与撤并村间

便捷连通路）。 

公里 进度 98.11% 113.30% 116.80% / 104.77% 100.12% 110.57% 96.54% 76.42% 107.53% 101.94% 112.68% / 119.08%  

建设农村公路安防设

施 3350公里（含标志

标牌）。 

公里 进度 94.71% 100% 100% 100% 101.78% 98.91% 98.45% 85.91% 96.34% 100% 103.88% 100% / 100%  

普通国省道安全设施

精细化提升 125公里。 
公里 进度 117.22% / / / / 126.93% / 105.07% 99.01% 100.70% 102.65% 260.17% / /  

㉓农村水源

保障及灌溉

能力提升 

新增蓄水能力 1060  

万方。 
万方 进度 94.00% 100% 91.19% 100% 97.89% 92.59% 92.34% 95.45% 96.45% 92.41% 92.67% 93.46% / 91.08% 91.25% 

恢复和改善灌溉面积

13万亩。 
万亩 进度 93.08% / / / 100% / / / 100% 93.33% 100% / / 84.62%  

㉔农村千人

以上集中式

饮用水水源

地突出环境

问题整治 

完成 180个农村千人

以上集中式饮用水水

源地突出环境问题 

整治。 

个 进度 107.78% / / / / 100% 100% 100% 100% 100% 100% / / /  



— 10 — 

附件 2 

行政区划 责任单位 项目名称 
项目动态 

新闻动态 工作总结 工作专报 典型案例 总数 

双清区 区妇联 家庭教育指导服务“向阳花”行动 7 0 1 0 8 

双清区 区民政局 提高城乡低保标准 7 0 1 0 8 

双清区 区民政局 提高残疾人“两项补贴”标准 4 0 3 0 7 

双清区 区民政局 提高孤儿和事实无人抚养儿童基本生活最低保障 8 0 0 0 8 

双清区 区妇联 农村适龄及城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查 7 0 2 0 9 

双清区 区残联 困难重度残疾人家庭无障碍改造 6 0 3 0 9 

双清区 区残联 康复救助残疾儿童 9 0 0 0 9 

双清区 区民政局 建设老年助餐服务点 2 0 0 0 2 

双清区 区民政局 实施特殊困难老年人家庭适老化改造 5 1 1 0 7 

双清区 区教育局 提质改造“爱晚”老年学校 0 0 0 0 0 

大祥区 区卫健委 新生儿疾病免费筛查与诊断服务 1 5 0 0 6 
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行政区划 责任单位 项目名称 
项目动态 

新闻动态 工作总结 工作专报 典型案例 总数 

大祥区 区卫健委 普惠性托育“护蕾”行动 1 2 0 0 3 

大祥区 区残联 困难重度残疾人家庭无障碍改造 5 1 0 0 6 

新邵县 县人社局 社会保障卡居民服务“一卡通” 0 0 8 0 8 

隆回县 县住建局 保障性租赁住房建设 3 6 0 0 9 

新宁县 县教育局 建成县域普通高中“徐特立项目” 6 0 2 0 8 

城步苗族自治县 县卫健委 新生儿疾病免费筛查与诊断服务 1 1 0 0 2 

城步苗族自治县 县民政局 提高城乡低保标准 0 2 0 0 2 

城步苗族自治县 县民政局 提高残疾人“两项补贴”标准 0 0 1 0 1 

城步苗族自治县 县民政局 提高孤儿和事实无人抚养儿童基本生活最低保障 0 2 0 0 2 

城步苗族自治县 县人社局 促进高质量充分就业 5 3 1 0 9 

城步苗族自治县 县民政局 建设老年助餐服务点 3 3 0 0 6 

城步苗族自治县 县水利局 农村水源保障及灌溉能力提升 4 2 2 0 8 

注：根据省政府大抓落实工作激励二十条中有关“群众可感度”的要求，每个项目动态月平均不少于 1 条，考核范围从 3 月开始，即每个项目动态总数需

达到 10 条，方满足基本要求。表格内为未达到项目动态更新要求的具体项目名以及对应的责任单位。
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附件 3 

序

号 

实事名称 

项目名称 

指标

任务 

单

位 

推进

情况 
全市 

目标任务 

市本

级 
双清区 大祥区 北塔区 邵东市 新邵县 邵阳县 隆回县 洞口县 绥宁县 新宁县 

城步苗族

自治县 
武冈市 

邵阳 

经开区 

1 

推动 10 所县域

高中“徐特立项

目”建成使用 

10 所 进度 97.78% / / / / 100.00% 100.00% 90.00% 100.00% 90.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% / 

2 

实现失业人员再

就业 27000 人 

2700

0 
人 进度 140.44% / 131.02% 126.34% 141.83% 129.93% 156.00% 168.81% 133.77% 155.31% 115.95% 153.90% 141.00% 127.41% / 

困难人员再就业

7500 人 
7500 人 进度 97.11% / 87.36% 89.10% 103.85% 94.38% 97.85% 100.62% 102.86% 95.00% 100.18% 90.31% 95.00% 114.46% / 

3 

完成特殊困难老

年人家庭适老化

改造2200户以上 

2584 户 进度 100.81% / 100.00% 100.00% 118.75% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 109.00% 100.00% / 

建设老年食堂、

助餐服务点 

100 个 

100 个 进度 100.00% / 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% / 

4 

完成困难残疾人

家庭无障碍改造

2900 户以上 

3080 户 进度 100.97% / 100.71% 101.25% 101.00% 100.00% 100.49% 101.21% 102.58% 100.27% 103.18% 100.32% 101.76% 100.00% / 

5 

新增婴幼儿照护

托位 3500 个 
3500 个 进度 106.57% / 117.65% 100.00% 320.00% 100.00% 100.00% 100.00% 87.72% 100.00% 150.00% 106.67% 106.67% 117.95% / 

脑卒中高危人群

筛查和干预 
5500 例 进度 111.02% 133.40% / 104.45% / 100.80% / / / / / / / / / 

6 
修建农村公路

500 公里 
498 

公

里 
进度 98.11% / 113.30% 116.80% / 104.77% 100.12% 110.57% 96.54% 76.42% 107.53% 101.94% 112.68% 119.08% / 

7 
化解超期安置

3200 户 
3200 户 进度 29.34% / 23.08% 10.67% 0.00% 36.01%  100.00% / / / / / / 100.00% 



— 13 — 

序

号 

实事名称 

项目名称 

指标

任务 

单

位 

推进

情况 
全市 

目标任务 

市本

级 
双清区 大祥区 北塔区 邵东市 新邵县 邵阳县 隆回县 洞口县 绥宁县 新宁县 

城步苗族

自治县 
武冈市 

邵阳 

经开区 

8 

完成安置房和安

置地建房办证

1100 户 

1100 户 进度 103.64% / 88.00% 113.78% 100.44% / / / / / / / / / / 

9 

改造危旧燃气管

网 130 公里 
130 

公

里 
进度 111.58% 112.73% / / / 99.13%  100.00% 100.00% 95.00% / 127.38% / 100.00% / 

新建燃气管网

110 公里 
110 

公

里 
进度 124.16% 188.33% / / / 166.67%  100.00% 100.00% 95.39% 111.11% / 106.00% 100.00% / 

10 

解决市城区 2 万

户 6 万人的二次

供水问题 

2 万户 

6 万人 

户
/

人 

进度 87.80% 87.80% / / / / / / / / / / / / / 

 


