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洞口县人民政府办公室

关于印发《洞口县补充耕地项目验收办法》的通    知

各乡镇人民政府、街道办事处，茶铺茶场管理区，县直有关单位：

经县人民政府同意，现将《洞口县补充耕地项目验收办法》印发给你们，请认真遵照执行。    
                                                洞口县人民政府办公室
2017年12月22日

洞口县补充耕地项目验收办法

一、总  则

第一条  为深入贯彻落实《中共中央国务院关于加强耕保护和改进占补平衡的意见》，进一步加强耕地保护，确保耕地占补动态平衡，根据《湖南省国土资源厅　湖南省农业委员会关于进一步规范补充耕地项目验收和指标确认工作的通知》（湘国土资发〔2017〕33号）精神，按照“谁投资、谁立项、谁验收”的原则，结合我县实际，制订本办法。

第二条  凡本县行政区域范围内所有县投资补充耕地项目（以下简称项目），包括土地开发、土地复垦、农村建设用地退出（含城乡建设用地增减挂钩）、旱地改水田、高标准农田建设等能提供新增耕地或旱地改水田指标用于耕地占补平衡的项目，均适用本办法。

第三条  本办法所称项目验收，具体工作包括工程质量验收、工程验收、行政验收。

工程质量验收是指对项目已完成的实体工程是否符合设计图纸、施工规范以及相关质量检验验收标准进行的现场检查和检测工作。包括分项工程质量验收、分部工程质量验收、单位工程质量验收、合同段工程质量验收。

工程验收是指项目在施工单位自行质量检查评定和工程质量验收的基础上，参与建设活动的有关单位共同对分项、分部、单位工程的质量进行抽样复验（包含耕地质量等级的专项评定），根据相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否做出确认。

行政验收是指项目通过工程验收后，县级人民政府组织相关部门根据下达的项目规划设计及预算（如有变更，则需有经批准的变更设计和预算）等，依据《土地开发整理项目验收规程》TD/T1013-2000、《湖南省土地开发整理条例》及其他相关验收规范和质量检验标准，按照规定的程序和方法，对补充进行的全面检验和综合评价的活动。

第四条  项目行政验收合格后，项目实施单位负责组织好相关竣工资料上报省、市国土部门，进行验收复核和备案。

二、验收组织与责任主体

第五条  工程质量验收由项目监理单位组织进行，工程验收由项目实施单位负责组织，行政验收由县人民政府负责组织。

第六条  根据《湖南省农村土地整治项目管理办法》以及相关文件规定，县人民政府成立县项目验收领导小组，由常务副县长任组长，分管国土资源工作的副县长任副组长，县政府办、县财政局、县发改局、县国土资源局、县农业局、县审计局、县林业局、县水利局等部门负责人为成员，负责制定验收方案，组织指导和监督验收工作。领导小组下设办公室，由县国土资源局局长任办公室主任，分管耕地保护工作的副局长任副主任，负责项目验收的日常工作。办公室下设两个工作组：

工程验收组  由县国土资源局分管耕地保护工作的副局长兼任组长，县土地开发整理中心主任和县土肥站站长任副组长，成员由县国土资源、农业、林业、水利等部门的技术人员以及土木工程专家组成，并邀请项目所在乡镇（街道、管理区）、村民代表参加。其中专家组成员实行动态管理，确保公平、公正。

行政验收组  由县国土资源局局长兼任组长，分管耕地保护工作和分管财务工作的副局长任副组长，成员由县国土资源、财政、审计、林业等相关部门工作人员及财务审计方面的专家组成。　

第七条  负责项目验收的工作人员应在工程完工后及时开展验收工作，对验收内容提出明确意见，在验收成果资料中明确记载，并签字确认。

三、验收依据

第八条  项目验收的依据应包括：

（一）下达的项目建设任务和预算；

（二）经批复的项目设计、变更设计；

（三）项目实施方案；

（四）《土地开发整理项目验收规程》TD/T1013-2000；

（五）《湖南省农村土地开发整理项目管理办法》；

（六）《湖南省土地开发整理项目工程质量验收规范（试行）》；

（七）《湖南省土地开发整理储备中心土地开发整理项目工程验收办法（试行）》；

（八）其它有关技术标准和省、市文件。

四、验收条件

第九条  项目具备下列条件方可进行工程质量验收

（一）分项工程已经完工，各施工单位自检合格，质量评定合格，分项工程质量评定资料完备的，可以进行分项工程验收。

（二）所有分项工程已经完成且质量评定合格，分部工程质量评定资料完备并履行了验收手续的，可以进行分部工程验收。

（三）所有分部工程已经完成且质量评定合格、单位工程质量评定资料完备并履行了验收手续、具备投入使用、运行的条件的，可以进行单位工程验收。

（四）合同段工程任务已经全部完成，分项、分部、单位工程质量评定合格，质量控制资料完备，有关安全和使用功能的检测资料完备的，可以进行合同段工程验收。

第十条  项目具备下列条件的可以进行工程验收

（一）工程建设任务和投资预算已按下达任务要求完成；

（二）工程竣工技术资料齐备；

（三）项目工程在施工过程中的工程质量验收合格；

（四）工程竣工报告已编制完成。

第十一条  项目具备下列条件的可以进行行政验收

（一）项目初验合格，工程结算审计已完成，项目法人财务决算报告编制完成，通过财务资金审计；

（二）土地权属调整方案已落实；

（三）项目档案资料符合有关规定及要求；

（四）项目实施单位已向县级人民政府提出书面项目验收申请报告。

五、验收程序

第十二条  工程质量验收程序

（一）分项工程质量验收；

（二）分部工程质量验收；

（三）单位工程质量验收；

（四）合同段工程质量验收。　　　

第十三条  工程验收工作程序

（一）项目施工结束后,施工单位出具申请报告，并由监理单位签字确认，报实施单位按照项目设计或经批复的变更设计进行工程验收；

（二）听取设计、施工和监理等单位工作汇报；

（三）查看项目档案资料，查验工程现场；

（四）讨论形成工程验收结论并签字。

第十四条  项目验收工作程序

（一）项目初验合格后，实施单位向县项目验收领导小组提出项目验收申请，同时提交验收所需资料；

（二）县补充验收领导小组制定验收计划，并向领导小组办公室下达验收通知；

（三）领导小组办公室召开验收会，组织工程技术、财务管理等有关专家组成工程验收组和行政验收组；

（四）听取项目建设单位的情况汇报，并对建设单位、施工单位、监理单位进行质询；

（五）查阅项目建设单位的有关资料、实地核查；

（六）反馈技术评定意见；

（七）依据工程验收组和行政验收组评定意见，讨论形成项目验收意见并签字。

六、验收内容

第十五条  工程质量验收主要内容

（一）分项工程验收工作内容包括检查分项工程实体质量，评定资料是否完备、检查各项技术指标是否符合设计要求、评定分项工程质量等级。

（二）分部工程验收工作内容包括检查分部工程实体质量，评定资料是否完备、检查各项技术指标是否符合设计要求、评定分部工程质量等级。

（三）单位工程验收工作内容包括检查单位工程实体质量，评定资料是否完备、检查各项技术指标是否符合设计要求、评定单位工程质量等级。

（四）合同段工程验收工作内容包括：审查施工单位竣工报告及施工单位技术资料、检查各项工程质量评定资料是否完备、抽查工程质量是否符合相关标准、检查各项技术指标是否符合设计要求、复核合同工程任务完成情况。　　　　　　　

第十六条  工程验收主要工作内容

核实建设规模、新增耕地面积等任务完成情况；检查项目设计执行情况；核查各项工程及工程量完成情况；评定工程建设质量；评定耕地质量等级；检查施工管理及制度建设、工程档案管理情况；评价工程效益。

第十七条  行政验收主要工作内容

项目计划任务完成情况、项目设计与预算执行情况、工程建设质量、资金使用与管理、土地权属管理、土地变更调查、组织机构运行、管理制度执行情况、档案资料管理、工程管护措施及项目预期效益等。

七、验收方式

第十八条  验收应采取全面核查与抽样核查相结合、资料核查与实地勘查相结合、听取项目建设情况报告、座谈质询、走访农户等方式进行。

第十九条  现场核实建设任务、工程质量完成情况，主要采取单体设计图（或工程特性表）与实地对比的方式进行，用锤击、尺量、挖掘和目测等方法，确定其建设标准、规格和建设质量是否满足设计要求。

八、验收结论

第二十条  工程质量验收合格，由监理单位出具工程质量评估报告。

第二十一条  工程验收合格，工程验收组出具工程验收报告，由县农业局专家组织耕地质量等级评定报告，由项目实施单位下达工程验收意见。工程验收不合格的，下达项目整改意见，经整改达到验收条件，再重新申请工程验收。

第二十二条  行政验收合格，由县级人民政府下达项目验收意见；项目验收不合格的，下达项目整改意见。经整改达到验收条件的，再重新申请项目验收。　　　　　　　　　

九、工作纪律

第二十三条 项目实施、监督等相关单位都要严格执行有关项目管理监督规范， 严肃廉政纪律，在项目管理、验收过程中，所有人员必须廉洁自律，坚决杜绝卡、拿、索、要现象，严禁接受施工单位的吃请，一经发现将按相关规定严肃处理。

第二十四条 监理单位要严格履行好对施工单位的监管职责，严抓工程进度、质量，按时召开监理例会，将进度、质量情况及时向业主单位汇报，并督促检查施工资料、配合业主单位进行项目验收。

第二十五条  项目现场管理人员要切实履行对监理单位、设计单位、施工单位的管理和服务的职责，常驻现场检查监理单位和施工单位的到岗到位情况，督促施工进度和质量，协调做好设计变更工作。对于因管理不到位造成项目不合格的，依法依规追究项目管理人员的责任。

第二十六条  项目验收组成员，要严格参照省、市相关规范，以及设计标准进行项目验收，在5个工作日完成现场验收，并及时出具验收意见。对在项目验收过程中不认真履职、失职渎职、徇私舞弊的，一律依纪依规追究行政、经济责任，情节严重的移交司法机关处理。

十、附  则

第二十七条  本办法由县国土资源局负责解释。

第二十八条  本办法自公布之日起实施。有效期五年。

抄送：县委办、县人大办、县政协办。
洞口县人民政府办公室                  2017年12月22日印发
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